

Investitionsrechnung

Kreditübertrag auf Folgejahr

Gemäss Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2) Art. 48 verfallen nicht verwendete Budgetkredite am Ende des Rechnungsjahres. Der Gemeinderat kann im Fall von zeitlichen Verzögerungen nicht vollständig beanspruchte Budgetkredite auf das Folgejahr übertragen.

Auf das Rechnungsjahr 2016 werden folgende Kredite übertragen:

- Konto 6150.5010 (mit Beschluss Nr. 459 vom 22.12.2015)
Belagssanierungen 2015 CHF 230'000.00
(Deckbelagserneuerung Feldstrasse und Stationsstrasse)
- Konto 6150.5010 (mit Beschluss Nr. 458 vom 22.12.2015)
Sanierung / Erweiterung Strassenbeleuchtung 2015 CHF 60'000.00
(Sanierung 8. Etappe - Ausführung bis April 2016)
- Konto 7200.5030 (mit Beschluss Nr. 119 vom 22.03.2016)
Sanierung Abwasseranlagen 2015 CHF 100'000.00
(Verzögerung bei der Sanierung der Schmutzwasserleitungen in der Schmutzwassernetz Zone 3 im Vergleich zum Mehrjahresplan)

Begründung Kreditüberschreitung gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2)

Konto 7100.5030: Leitungersatz Blumattstrasse

Budgetkredit 2014	CHF 300'000.00
Investitionsausgaben 2014/2015	<u>CHF 312'548.45</u>
Total Mehrausgaben	CHF 12'548.45

Mehrkosten beim Anschluss der Wasserleitung beim Einmünder Blumattstrasse/Aumühlestrasse. Es wurde zusätzlich ein kurzes Teilstück der Leitung in der Aumühlestrasse erneuert.

Konto 7200.5620: Investitionsbeitrag ARA Aumühle

Budgetkredit 2015	CHF 94'000.00
Investitionsbeitrag 2015	<u>CHF 99'341.65</u>
Total Mehrausgaben	CHF 5'341.65

Schlussabrechnung Objektkredite

Erstellung eines neuen Feuerwehrlokals an der Flurhofstrasse durch den Gemeindeverband

Urnenabstimmung vom 09.06.2013	CHF 3'900'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 3'702'533.25</u>
Total Minderausgaben	CHF 197'466.75

Investitionsausgaben	CHF 3'702'533.25
Subventionsbeitrag Nidwaldner Sachversicherung	- <u>CHF 1'110'760.00</u>
Total Nettoausgaben	CHF 2'591'773.25

Anlässlich der Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbandes vom 18. Februar 2016 wurde die Schlussabrechnung des neuen Feuerwehrlokales den Behörden vorgestellt. Erfreulicherweise konnte das Projekt mit einem Minderaufwand von CHF 197'466.75 abgeschlossen werden.

Dieser Minderaufwand konnte ohne Einsparungen an den Bedürfnissen der Organisation erreicht werden und die Aufträge durften mehrheitlich an ortsansässige Unternehmen vergeben werden.

Nach einem Jahr operativer Betriebszeit kann bestätigt werden, dass die Infrastruktur den Anforderungen entspricht und die Bedürfnisse des Feuerwehrverbandes abdeckt. Die laufenden Kosten fallen deutlich tiefer aus als angenommen.