

Investitionsrechnung

Begründung Kreditüberschreitung gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2)

Gemeindestrassen: Belagssanierungen Stationsstrasse/Abendweg

Budgetkredit 2018	CHF 150'000.00
Investitionsausgaben 2019	CHF 218'642.10
Total Mehrausgaben	CHF 68'642.10

Mehraufwendungen sind entstanden, weil beim Projekt "Werkleitungserneuerung Abendweg" vom Jahr 2012 die dazumal vorgesehenen und nicht ausgeführten Belagsarbeiten nun mit dem vorliegenden Projekt im 2019 umgesetzt wurden. Ebenso wurden aus Synergiegründen die Belagsarbeiten beim Abschnitt Stationsstrasse (ab Abzweiger Abendweg bis Schiffstation) sowie bei einem Teil des Gehwegs entlang der Stationsstrasse ausgeführt.

Gemeindestrassen: Salzsilo Buochs-Ennetbürgen

Budgetkredit 2019	CHF 0.00
Investitionsausgaben 2019	CHF 64'126.55
Total Mehrausgaben	CHF 64'126.55

Dass die Gemeinde ein gemeinsames Salzsilo mit Buochs an der Flurhofstrasse beim Werkhof Buochs erstellen will, haben die beiden Gemeinderäte Buochs und Ennetbürgen schon Ende 2017 beschlossen. Ebenso wurde darüber an der Gemeindeversammlung und über die Medien informiert. Infolge eines Versäumnisses wurde der Kredit für das neue Salzsilo für das Jahr 2019 nicht in das Budget der Investitionsrechnung aufgenommen. Wie geplant, wurde das Salzsilo im Jahr 2019 parallel zum Werkhof Buochs erstellt und ist seit November 2019 betriebsbereit. Mit CHF 64'126.55 schliesst die Investition für das Salzsilo mit Minderkosten von CHF 10'873.45 ab, dies im Vergleich zum Gemeinderatsbeschluss über den Betrag von CHF 75'000.

Raumordnung: Totalrevision Zonenplan

Budgetkredit 2019	CHF 30'000.00
Investitionsausgaben 2019	CHF 84'611.75
Total Mehrausgaben	CHF 54'611.75

Die Fortführung der Planung für die Totalrevision Nutzungsplanung wurde früher wieder aufgenommen als geplant. Der Budgetkredit von CHF 30'000 für das Jahr 2019 wurde zu tief angesetzt.

Schlussabrechnung Objektkredite

Abwasserbeseitigung: Schmutzwasser-Sammelleitung Bürgenstock

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 20.11.2015	CHF 1'450'000.00
Investitionsausgaben (ohne MWST)	CHF <u>905'065.65</u>
Total Minderausgaben	CHF 544'934.40

Die Ausgaben fielen tiefer aus, als in der Kostenberechnung für den Kreditantrag angenommen.

Gewässerverbauungen: Vorprojekt Hochwasserschutz Siedlungsgebiet

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 25.11.2011	CHF 280'000.00
Investitionsausgaben	CHF <u>275'437.90</u>
Total Minderausgaben	CHF 4'562.10

Das Vorprojekt konnte im Rahmen des Objektkredites abgeschlossen werden.