

Investitionsrechnung

Begründung Kreditüberschreitung gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2)

Erneuerung und Modernisierung der Heizungsanlage in den Schulhäusern 1, 2, 3, 4 und 5

Budgetkredit 2019/2020	CHF 210'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 223'708.20</u>
Total Mehrausgaben	CHF 13'708.20

Mehrausgaben infolge zusätzlicher neuer hydraulischer Warmwasser- und Zirkulationseinbindung mit Elektronachwärmer für das Schulhaus 3 und 5.

Umbau Jugendlokal MOE's

Budgetkredit 2020	CHF 160'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 171'547.75</u>
Total Mehrausgaben	CHF 11'547.75

Mehrausgaben infolge nachträglicher Integration des Mittagstisches.

Einbieger Bürgenstockstrasse-Stanserstrasse

Budgetkredit 2018/2019	CHF 140'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 195'772.00</u>
Total Mehrausgaben	CHF 55'772.00

Mehrausgaben infolge Belagsarbeiten für provisorisches Trottoir vor Baubeginn (Fussgängersicherheit) und Landerwerb für geplanten Ausbau des Einbiegers.

Wasserversorgung: Leitungersatz rund ums Zentrumshaus

Budgetkredit 2019	CHF 50'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 64'414.78</u>
Total Mehrausgaben	CHF 14'414.78

Mehrausgaben infolge schlechtem Zustand der Hauptleitung in der Buochserstrasse. Der Anbohrschieber konnte nicht wie geplant verbaut werden und zur Abdichtung musste ein Spezialstück verwendet werden.

Wasserversorgung: Leitungsersatz Alte Gasse (Kiosk bis Volg)

Budgetkredit 2019	CHF 100'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 146'969.75</u>
Total Mehrausgaben	CHF 46'969.75

Mehrausgaben infolge Erhöhung Leitungsquerschnitt von DN 80 auf DN 125 (Versorgungsleitung mit Hydrant) und Unterquerung Bitzibach und Hangkanal mit einem geramten Stahlfutterrohr. Grössere Fläche Deckbelag.

Abwasserbeseitigung: Leitungsersatz rund ums Zentrumshaus

Budgetkredit 2019	CHF 186'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 255'425.82</u>
Total Mehrausgaben	CHF 69'425.82

Mehrausgaben infolge nicht korrekt verwendeter Grundlagen. Der Leitungsersatz hatte keine relevanten Zusatzarbeiten, welche nicht im budgetierten Projekt vorgesehen waren.

Raumordnung: Totalrevision Zonenplan

Budgetkredit 2020	CHF 30'000.00
Investitionsausgaben 2020	<u>CHF 84'851.85</u>
Total Mehrausgaben	CHF 54'851.85

Die Fortführung der Planung für die Totalrevision Nutzungsplanung wurde früher wieder aufgenommen als geplant. Der Budgetkredit von CHF 30'000 für das Jahr 2020 wurde zu tief angesetzt.

Schlussabrechnung Objektkredite

Anschluss der Schulliegenschaften an das Fernwärmenetz der Genossenkorporation

Objektkredit, Urnenabstimmung vom 28.06.2020	CHF 127'100.00
Investitionsausgaben	CHF 125'109.85
Investitionseinnahmen	- CHF 17'000.00
Total Minderausgaben	CHF 18'990.15

Investitionsbeitrag Fernwärmenetzanschluss Schulliegenschaften

Investitionsbeitrag, Urnenabstimmung vom 28.06.2020	CHF 268'200.00
Investitionsausgaben	CHF 268'173.00
Total Minderausgaben	CHF 27.00

Sanierung Trockenmauern 2. Etappe

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 20.05.2016	CHF 120'000.00
Investitionsausgaben	CHF 125'992.05
Total Mehrausgaben	CHF 5'992.05