

Investitionsrechnung

Schlussabrechnung Objektkredite

Neubau Buochserstrasse 6

Planungskredit, Gemeindeversammlung vom 20.05.2016	CHF	260'000.00
Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 19.05.2017	CHF	4'300'000.00
Investitionsausgaben Planung	CHF	235'338.25
Investitionsausgaben Neubau (Stockwerkeigentum)	CHF	4'072'458.10
Total Ausgaben	CHF	4'307'796.35
Total Minderausgaben	CHF	252'203.65

Von den Ausgaben von CHF 4,3 Mio. wurden für die drei Wohnungen im 1. OG sowie 10 Parkplätze in der Tiefgarage der Anteil von CHF 2'100'000 vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen übertragen.

Sanierung Wohnhaus + Stall St. Jost

Objektkredit, Urnenabstimmung vom 28.06.2020	CHF	240'000.00
Investitionsausgaben	CHF	249'698.45
Total Mehrausgaben	CHF	9'698.45

Im Rahmen der Sanierung St. Jost wurden kleinere sinnvolle Zusatzreparaturen ausgeführt. Teilweise waren diese Anpassungen auch auf Wunsch der Denkmalpflege Nidwalden, deshalb wurde die budgetierte Renovation in einigen Positionen ergänzt.