

Investitionsrechnung

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget Nettoinvestitionen 2025	4'339'000		
Schulliegenschaften	- 302'328	Minderausgaben	Lichtsanieung SH 4 A+B wurde nicht ausgeführt. Die budgetierten Ausgaben für die Entwicklung Schulareal fielen im Berichtsjahr noch nicht so hoch aus.
Massenmedien	12'988	Mehrausgaben	Fertigstellung Imagefilm Ennetbürgen (Budget 2024)
Freizeit	- 152'970	Minderausgaben	Neugestaltung Seeplätzli und Investitionsbeitrag an Kanton für Mountainbikewege NW
Gemeindestrasse	- 154'780	Minderausgaben	Strassenbeleuchtung Honegg bis Waldhaus auf 2026 verschoben
Wasserversorgung	- 149'120	Minderausgaben	Leitungersatz Hofurlistrasse 41-67 verschoben
Abwasserbeseitigung	- 145'624	Minderausgaben	Sanierung SW/RW-Leitungen Stanserstrasse: abhängig von Sanierung Kantonsstrasse
Gewässerverbauungen	- 319'759	Minderausgaben	HWS Neugestaltung Seeplätzli und HWS Sanierung Dorfbachkanal Dorfkern: Verzug
Raumordnung	- 62'157	Minderausgaben	Überarbeitung Sieglungsleitbild noch nicht gestartet
Rechnung Nettoinvestitionen 2025	3'065'250		

Begründung Kreditüberschreitung gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2)

Sanierung Strassenbeleuchtung Gemeindestrassen 2025

Budgetkredit 2025	CHF 220'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 238'974.25</u>
Total Mehrausgaben	CHF 18'974.25

Der Leuchtensatz und ein neuer Lichtpunkt an der Hegglistrasse wurden um ein Jahr vorgezogen. Erstellung von drei zusätzlichen Lichtpunkten an der Alpenstrasse, Klewenstrasse und beim Kirchweg.

Sanierung Stützmauer Riedmattweid (bergseitig)

Budgetkredit 2025	CHF 240'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 298'911.45</u>
Total Mehrausgaben	CHF 58'911.45

Der Abbruch der bestehenden Betonstützmauer war aufwändiger als erwartet. Durch den brüchigen und unregelmässigen Felsverlauf waren die Spritzbetonarbeiten wesentlich aufwändiger und materialintensiver.