


Projekt: **Ertüchtigung Dorfbachkanal Ennetbürgen**
Abschnitt: **SOMA Stanserstrasse und Buochserstrasse**
Art: **Kurzbeschrieb Einschränkungen Bauetappen**


Auftrags-Nr.: **2431**
Datum/Visum: **09.09.26/DZ**
Stand: **14.09.2026**

1 Etappe 1 – ca. 28.09.2026 bis 16.10.2026




- Temporäre Verkehrsführung via Bushaltestelle Ennetbürgen Post im Gegenverkehr
- Vor Ort markierte Umleitung Fussgänger inkl. Verschieben von Fussgängerstreifen zur Schaffung eines Ausstellplatzes für die Buslinie B311 (Stans-Buochs-Ennetbürgen-Stans und Gegenrichtung)
- Temporäre Ersatzparkplätze für Stanserstrasse 1 gemäss separatem Plan (Feldstrasse)

2 Etappe 2 – ca. 19.10.2026 bis 06.11.2026



- Einspuriger Verkehrsbetrieb auf der Stanserstrasse mit Lichtsignalanlage
- Die Zufahrt Kreuz und Kreuzmatte ab der Stanserstrasse ist für Fahrzeuge gesperrt. Die Zufahrt wird via Bürgenstockstrasse sichergestellt.
- Vor Ort markierte Umleitung für Fussgänger inkl. Fussgängerstreifen
- Temporäre Ersatzparkplätze für Stanserstrasse 1 gemäss separatem Plan (Feldstrasse)

3 Etappe 3 – ca. 09.11.2026 bis 27.11.2026



- Einspuriger Verkehrsbetrieb auf der Stanserstrasse mit Lichtsignalanlage
- Die Zufahrt Kreuz und Kreuzmatte ab der Stanserstrasse ist für Fahrzeuge gesperrt. Die Zufahrt wird via Bürgenstockstrasse sichergestellt.
- Vor Ort markierte Umleitung für Fussgänger inkl. Fussgängerstreifen
- Temporäre Ersatzparkplätze für Stanserstrasse 1 gemäss separatem Plan (Feldstrasse)